



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PETI

Vigencia 2025

27 Marzo del 2026



CONTENIDO

INTRODUCCION.....	3
1. JUSTIFICACIÓN	4
2. OBJETIVOS	5
2.1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO	5
2.2. OBJETIVO ESTRATEGICO	5
2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.....	6
4. TABLERO DE CONTROL	7
5. CONCLUSION	8



INTRODUCCION

Los lineamientos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida" refleja la realización de un ejercicio de planeación estratégica de las adquisiciones, desarrollo, soporte, mantenimiento, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de tal manera que contribuyan a la modernización de los procesos, productos y/o servicios del Ministerio para apalancar su transformación digital y la generación de valor público.

El PETI institucional está alineado al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MPG) y a los lineamientos establecidos en la política de Gobierno Digital en los habilitadores transversal de I). Arquitectura, II). Cultura Y Aprobación, III). Seguridad y privacidad de la información y IV). Servicios Ciudadanos Digitales y Seguridad.

Este documento ha incorporado el entendimiento, análisis y definiciones que componen el portafolio proyectos TI y su desarrollo.



1. JUSTIFICACIÓN

El seguimiento y evaluación del PETI, permite establecer además del nivel de cumplimiento de los objetivos, si se está generando valor público en la Institución. Siendo el PETI, un instrumento dinámico que debe adaptarse a los cambios, internos y externos, de forma ágil, el contar con información sobre su desarrollo apoya la toma de decisiones informadas en cuanto a los cambios o ajustes necesarios.

Evita cometer errores del pasado, esto es, que se contribuye a la consolidación de un activo de información para la Institución, una base de conocimiento de lecciones aprendidas (experiencia), elemento fundamental del mejoramiento continuo en la ejecución de proyectos.



2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) representa el norte a seguir por la entidad durante la vigencia 2025 y recoge las preocupaciones y oportunidades de mejoramiento de los interesados en lo relacionado con la gestión de TI para apoyar la estrategia y el modelo operativo de la organización apoyados en las definiciones de la Política de Gobierno Digital.

2.2. OBJETIVO ESTRATEGICO

Articular los Sistemas de Información y Tecnologías de la Comunicación con el Plan de Desarrollo de la E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana De Soledad, de tal manera que responda a las necesidades de los diferentes grupos de interés.

El Plan Estratégico de los Sistemas de Información (PETI), tiene como propósito determinar la situación actual de las Tecnologías de Información - TIC de la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, de tal manera que podamos establecer la situación estratégica que deseamos y la planificación de los proyectos y/o cambios necesarios para poder alcanzarla.



2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar un gobierno corporativo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la E.S.E, a través del cual se dirige y controla el uso actual y futuro de dichas tecnologías.
- Fortalecer la gestión e interoperabilidad de la E.S.E. en beneficio de sus dependencias y los intereses de la entidad a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
- Desarrollar la Arquitectura Empresarial del Ministerio bajo los criterios de Gobierno Digital.

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El tipo de seguimiento y evaluación realizado al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad periodo 2025, tiene un enfoque por resultados que permite controlar el impacto y las consecuencias de los proyectos definidos en el plan maestro o mapa de ruta, así como en el presupuesto proyectado de TI. Este enfoque combina el seguimiento con la evaluación a fin de determinar el avance del plan, en términos de actividades y presupuesto ejecutados durante la vigencia 2025.

4. TABLERO DE CONTROL


EJECUCION PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PETI- 2025

No. De Proyecto	Nombre Corto del Proyecto	DESCRIPCION	% META	ESTADO	Porcentaje de cumplimiento
1	Soporte Técnico De Sistema De Información Misional	Mantenimiento al sistema de información garantizando la interoperatividad, integralidad y disponibilidad del sistema	70%	EN DESARROLLO	90%
2	Actualización de RIPS	Estar acorde con la normativa a regir en el año 2024	60%	EN DESARROLLO	85%
3	Actualización de Historias Clínicas de las rutas cardiovascular - Maternas - Consulta Externa	Cumplir Con Requisitos De Ley (Se requiere actualización debido a datos que exige la actualización de RIPS)	80%	EN DESARROLLO	80%
		MATERNA: 1). Recien Nacidos 97% 2). Lactancia Materna 95% 3). Cuidado Preconcepcional 95% 4). Atención del Puerperio 95% 5). Cuidado Prenatal 85% 6). Sistema de Información 75%	80%	EN DESARROLLO	90%
4	Adquisición de Modulo de Laboratorios	Cumplir con la integralidad del sistema de información Misional.	100%	FINALIZADO	100%
5	Mantenimiento De Sistema De Información De Gestión Documental	Mantenimiento al sistema de información garantizando la interoperatividad, integralidad y disponibilidad del sistema	0%	EN DESARROLLO	50%
6	Adquisición De Licencias de antivirus	Cumplir Con Requisitos De Ley	0%	NO INICIADO	0%
7	Adquisición De Licencias de office	Cumplir Con Requisitos De Ley	10%	EN DESARROLLO	80%
8	Adquisición De Licencias de windows	Cumplir Con Requisitos De Ley	10%	EN DESARROLLO	50%
9	Ampliación de ancho de banda del servicio internet dedicado del hospital	Mejorar la conectividad	50%	FINALIZADO	100%
10	Fortalecimiento del servicio de Call Center (continuidad Proyecyto MATERNITA)	Aumento de la satisfacción de los usuarios de la ESE	90%	FINALIZADO	100%
11	Actualización de la infraestructura de redes	Optimizar La Red Del La ESE	10%	FINALIZADO	100%
12	Actualización de Sistema de seguridad DVR	Optimizar La Vigilancia De Las Sedes Del Hospital	20%	EN DESARROLLO	20%
13	Modernización de Hardware de la ESE	Mejoramiento de la infraestructura tecnologica de la ESE	50%	EN DESARROLLO	50%
14	Adquisición de 2 UPS de 6 KVA, para Rackde Data Center Principal	Mejoramiento de la infraestructura tecnologica de la ESE	50%	NO INICIADO	0%

5. CONCLUSION

De acuerdo con el seguimiento realizado al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) de la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad para la vigencia 2025, se evidencia un nivel de cumplimiento general del **71,0%**, lo cual refleja avances importantes en la ejecución de los proyectos estratégicos orientados al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información institucionales.

Del total de **14 proyectos programados**, se logró la **finalización satisfactoria de 4 proyectos**, relacionados con la adquisición del módulo de laboratorios, la ampliación del ancho de banda del servicio de internet dedicado, el fortalecimiento del servicio de call center (continuidad del proyecto Maternita) y la actualización de la infraestructura de redes. Así mismo, se identifican varios proyectos en estado **en desarrollo**, con niveles de avance intermedio, entre los que se destacan el soporte técnico del sistema de información misional, la actualización de RIPS, la actualización de historias clínicas de rutas priorizadas, la adquisición de licencias de software institucional, la modernización de hardware y el mantenimiento del sistema de gestión documental.



No obstante, persisten **dos proyectos sin inicio de ejecución**, correspondientes a la adquisición de licencias de antivirus y la adquisición de UPS de 6 KVA para el rack del Data Center principal, los cuales son fundamentales para fortalecer la seguridad de la información y garantizar la continuidad operativa de la infraestructura tecnológica institucional.

Desde la oficina de Control Interno, se recomienda estructurar e implementar un **plan de mejoramiento**, orientado a priorizar la ejecución de los proyectos pendientes y fortalecer el seguimiento de las actividades en desarrollo, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos estratégicos definidos en el PETI durante la próxima vigencia.



FRANCISCO ALCALA SEGOVIA
Jefe Oficina Control Interno

ESE Hospital Materno Infantil de Soledad

Proyectado por: Edwin Barrera Miranda.

Dirección: Carrera 40 33-06 Soledad, Atlántico, Colombia
Teléfono: +57 6053930831 info@maternoinfantil.gov.co
www.maternoinfantil.gov.co

